KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 5		
Tên Đề Tài:	Xây dựng hệ thống quản lý thời trang		
Ngày Họp:	17/10/2026	**Thời gian:**	10:00

1. Mục đích của buổi họp

Rà soát sản phẩm và thống nhất các phần cần hoàn thiện: chatbot, giao diện, bán hàng theo sự kiện và kiểm thử.

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	*Họ Và Tên*	*E-mail*	*Tham dự (Y/N)*
23010421	Vũ Thị Hải Yến	23010421@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010469	Nguyễn Hải Hà	23010469@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	ThS. Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	Y

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE703014 – Đồ Án Liên Ngành

Biên Bản Họp

Nội dung thảo luận, quyết định thực hiện và phân công công việc:

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện
1. Rà soát chatbot AI hỗ trợ mua sắm Tiếp tục hoàn thiện trò chuyện tự nhiên, tìm kiếm/gợi ý theo nhu cầu và dữ liệu sản phẩm. Bổ sung xem lịch sử hội thoại, chọn biến thể, thêm vào giỏ hàng và hỗ trợ đặt hàng trực tiếp; kiểm tra phản hồi khi không tìm thấy sản phẩm.
2. Hoàn thiện giao diện và bán hàng theo sự kiện Rà lại giao diện khách hàng và quản trị. Bổ sung/hoàn thiện bộ sưu tập, banner, chiến dịch bán hàng theo sự kiện và dịp lễ (20/10, mùa thu, mùa đông); kiểm tra liên kết giữa chiến dịch và sản phẩm được hiển thị.
3. Kiểm tra thanh toán QR và đối chiếu giao dịch Rà soát luồng tạo mã QR PayOS, xác nhận trạng thái sau thanh toán và đối chiếu mã đơn, số tiền, kết quả giao dịch. Không tự ghi nhận đã thanh toán chỉ dựa vào việc hiển thị mã QR; ưu tiên tránh cập nhật trùng.
4. Kiểm thử và xử lý lỗi Ưu tiên kiểm thử xác thực/phân quyền, biến thể và tồn kho, giỏ hàng, voucher, đặt hàng, quản lý đơn, đánh giá và chatbot. Ghi nhận kết quả đạt/chưa đạt, phối hợp sửa lỗi và thực hiện kiểm thử lại các luồng quan trọng.
5. Phân công hoàn thiện Nguyễn Hải Hà: xử lý Backend, REST API, dữ liệu, chatbot/PayOS và lỗi tích hợp. Vũ Thị Hải Yến: rà soát giao diện, xây dựng/thực hiện ca kiểm thử, tổng hợp minh chứng và hoàn thiện báo cáo. Cả nhóm chuẩn bị bản demo và rà lại chức năng trước khi nộp.

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	29-30/10/2026	**Thời gian:**	—
Mục tiêu:	Tiếp tục kiểm thử, khắc phục lỗi và hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị trình bày sản phẩm.		