



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702131-1-3-25(N01) – Đồ Án Cơ Sở

Biên Bản Họp

Tên Nhóm:	Nhóm 4		
Tên Đề Tài:	Hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến		
Ngày Họp:	08/04/2026	Thời gian:	15:00

1. Mục đích của buổi họp

Khởi động dự án và phân tích yêu cầu

2. Thành viên tham gia buổi họp

<i>MSSV</i>	<i>Họ Và Tên</i>	<i>E-mail</i>	<i>Tham dự (Y/N)</i>
23010421	Vũ Thị Hải Yến	23010421@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010469	Nguyễn Hải Hà	23010469@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	Y



Biên Bản Họp

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

1. Thảo luận và thống nhất đề tài "Xây dựng hệ thống thời trang trực tuyến".

- Quyết định :

+ Thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống thời trang trực tuyến".

+ Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng Web.

2. Tiến hành khảo sát yêu cầu nghiệp vụ và xác định các đối tượng sử dụng hệ thống

- Quyết định : Hệ thống được phân quyền theo 3 vai trò người dùng

+ User thực hiện các chức năng mua sắm và đặt hàng.

+ Staff hỗ trợ quản lý kho hàng và xử lý đơn hàng.

+ Admin thực hiện quản trị và giám sát toàn bộ hệ thống.

3. Xác định các chức năng chính của hệ thống

Các chức năng dự kiến bao gồm: đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý thương hiệu, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý đơn hàng, quản lý khuyến mãi và thống kê doanh thu.

4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+ Vũ Thị Hải Yến (23010421): Quản lý dự án (PM), phân tích nghiệp vụ (BA), thiết kế giao diện Frontend, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử hệ thống và tổng hợp báo cáo. Hỗ trợ phát triển Backend

+ Nguyễn Hải Hà (23010469): Phát triển Backend, xây dựng API, hỗ trợ Frontend. Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo.

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian 10 tuần và thống nhất các công nghệ sử dụng cho quá trình phát triển hệ thống

- Công nghệ dự kiến: Java Spring Boot; MySQL; HTML, CSS, JavaScript, GitHub.

- Kế hoạch thực hiện:

+ Tuần 1–2: Khảo sát yêu cầu và lập kế hoạch.

+ Tuần 3–4: Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu.

+ Tuần 5–8: Phát triển và tích hợp hệ thống.

+ Tuần 9–10: Kiểm thử, hoàn thiện và báo cáo đồ án.



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702131-1-3-25(N01) – Đồ Án Cơ Sở

Biên Bản Họp

4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch)			
Ngày:	22/04/2026	Thời gian:	14:00
Mục tiêu:	Rà soát tài liệu yêu cầu. Thiết kế UML. Thiết kế cơ sở dữ liệu. Thống nhất giao diện hệ thống.		